Mise en accessibilité numérique de l'UNESS : plan d'actions de l'année 2025

| Type | Action | Détail | Date mise en œuvre |
|---|---|---|---|
| Mise en accessibilité | Déploiement démarche accessibilité numérique | Etude, veille, rédaction et publication Schéma pluriannuel de mise en accessibilité (25-27) et plan d'actions de l'année<br>Désignation d'un référent accessibilité<br>Validation instances UNESS | Janvier-Avril |
| Audit | Site institutionnel : audit et mise en conformité | Analyse et correction des non-conformités en matière d'accessibilité. | Avril-juin |
| Sensibilisation | Participation au « GT Accessibilité » du CSIESR | Réunions mensuelles ;<br>Collaboration et échanges sur les bonnes pratiques d'accessibilité numérique dans l'enseignement supérieur. | 2025 |
| Sensibilisation | Sensibilisation des équipes techniques et pédagogiques à l'accessibilité numérique | Formation<br>Création de guides internes et capitalisation de ressources pour intégrer l'accessibilité dans les processus. | 2025 |
| Audit | Publication d'une déclaration d'accessibilité pour chaque application de l'environnement Uness | Chaque application précise son état de conformité, les non-conformités et les dispositifs d'assistance. | 2025 |
| État des lieux | Recensement applications de l'environnement Uness et identification des principaux obstacles à l'accessibilité | Analyse des difficultés selon les applications, priorisation en fonction de l'usage et de la criticité. | 2025 |
| Plan d'actions annuel 2026 | Élaboration du plan d'actions annuel 2026 | Bilan plan d'actions 2025<br>Validation instances UNESS | Décembre |